

苏州市级财政支出项目绩效自我评价报告

苏州市级财政支出项目绩效自评表						
项目名称		图书出版编印		项目年份	2025	
项目主管部门 (单位)		中共苏州市委党史工作办公室				
市级预算 执行 情况(万 元)	年初预算 数	当年使用上年结余、 结转及当年预算追加追 减数		财政拨款数	指标结余数	指标结余收回数
	64	0		64	0	2
市级财 政资金 使用情 况(万 元)	财政拨 款 数	实际支付数	资金结余、结转数	其中：		
				结转数		财政收回数
	64	62	2	0		2
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）						
子项名称		调整预算数（万元）		实际支出数（万元）		
合计		64		62		
编印费		63.08		62		
稿费		0.92		0		
项目	类别	指标名称	目标值	权重	实际完成 值	自评分
项目绩效实 现情况（82 分）	决策目标	立项依据充 分性	充分	0.5	100%	0.5
		立项程序规 范性	规范	0.5	100%	0.5
		绩效目标合 理性	合理	0.5	100%	0.5
		绩效指标明 确性	明确	0.5	100%	0.5
		资金分配合 理性	合理	1	100%	1
		预算编制科 学性	科学	0.5	100%	0.5
	过程目标	资金到位率	=100%	0.5	100%	0.5
		资金使用合 规性	合规	2	100%	2
		预算执行率	=100%	8	100%	8

		管理制度健全性	健全	1	100%	1
		制度执行有效性	有效	2	100%	2
	产出目标	编纂或出版数量	=2 册	8.34	2 册	8.34
		编纂完成率	=100%	8.33	100%	8.33
		出版完成及时性	及时	8.33	100%	8.33
	效益目标	提升党史学习资料库的丰富性	提升	30	100%	30
合计						72

填表说明：**1.** “年初预算数”填预算批复数；“当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数”填当年使用上年结余、结转数以及追加或追减预算数；“财政拨款数”填财政部门实际拨付的款项数；“实际支付数”填资金实际支付到最终使用者的数额；“结转数”填结转以后年度使用的资金数；“财政收回数”填财政部门收回的资金数。指标结余数=年初预算数+当年使用上年结余、结转及当年预算追加追减数-财政拨款数；计划结余数=财政拨款数-实际支付数=计划结转数+财政收回数。**2.** “决策”、“过程”类指标每个指标的权重值固定，“产出”、“效益”、“满意度”指标权重值是根据指标数量将每类指标总分值分摊到各项指标，即各项指标分值=每类指标总分值/该类指标个数。**3.** 各项数据采集的时间节点均为 2024 年 12 月 31 日。**4.** 定性指标根据实际完成情况按照 100%、80%、60%、40%、20%、0 六级权重予以评分。定量指标评分规则：“产出”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~130%得权重值满分，超过 130%的每超过 1%扣权重值 1%；“决策”、“过程”、“满意度”类指标以 100%为满分；“效益”类每项指标的实际完成值对应预期设定的目标值，完成 100%~200%得权重值满分，超过 200%的每超过 1%扣权重值 1%；五类指标的所有指标实际完成值每低于目标值 1 个百分点相应扣减权重值的 5%；某项指标无法提供具体数值，且无说明，得 0 分。

项目基本情况	
项目概况	1.持续推进《中国共产党苏州历史第三卷》的编撰工作，对初稿进行针对性补充完善，开展资料专项征集；召开专题研讨会，形成征求意见稿并编印成册，广泛征求各方意见；综合意见建议进行新一轮修改，力争形成送审稿，为顺利出版打好基础。2《苏州党史纪事》为记录苏州市委执政实践，总结执政经验，提供决策参考，十二届市委第 153 次常委会会议同意从 2020 年起编纂《苏州党史纪事》一书，每年出版一卷。此书旨在存史资政，翔实记录苏州市党的工作、党的建设进程以及取得的显著成绩。分为综述、大事要览、专题纪实、各市（区）委和开发区工委工作、先进经验、重大决策与重要文件题录、先进典型、统计数据等部分，并根据形势发展和工作需要进行调整完善。
项目总目标	完《中国共产党苏州历史第三卷》的编撰工作，推动全市各相关县级市、区三卷本的编撰出版。完成《苏州党史纪事》的编撰出版。

年度绩效目标	持续推进《中国共产党苏州历史第三卷》的编撰工作，完成“改革开放的起步”“改革开放的全面展开”“建设社会主义市场经济体制”等篇章初稿的撰写，推动各县级市（区）三卷本工作高质量开展。完成《苏州党史纪事》(2024)编撰出版。
项目实施情况	根据进展情况，进一步完善了《中国共产党苏州历史第三卷》编撰方案，完成年度目标任务，形初稿超 50 万字，召开专题研讨会 2 次，并根据研讨会意见对已完成稿件进行修改调整。完成《苏州党史纪事》(2024)编撰出版工作，全书分为年度聚焦、工作综述、重要决策、专题纪实、县级市（区）党委和开发区党工委工作、先进典型、统计数据、大事要览等部分。
项目管理成效	《中国共产党苏州历史第三卷》编撰工作得到高标准推进，对苏州改革开放历史进行了全面的总结梳理，对改革开放新时期苏州特色工作和突出成就进行了重点论述，编撰人员的编写能力在工作中得到进一步提升。各县级市（区）三卷本初稿基本完成，进入调整完善阶段。《苏州党史纪事（2024）》顺利出版发行，并作为市“两会”用书，得到了市人大代表、政协委员普遍好评。
项目管理存在的问题及原因	《中国共产党苏州历史第三卷》编撰工作进展总体较慢，档案史料基础需进一步夯实，因档案、保密等法规限制，一些机关档案还未完全公开或解密，给档案查询造成一定困难。各县级市（区）三卷本因编撰力量，进度有快有慢，初稿质量有高有低。
进一步加强项目管理的建议	1.不断充实编撰人员队伍，强化编撰力量；2.加大档案查询协调力度，夯实史料基础；3.加强对县级市（区）指导，提高编撰质量；4.组织三卷本编撰专题培训，提升专业水平；5.学习先进地区成功经验，破解编撰难题。